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PLANO DE TRABALHO 

 

 

MUSEU DA COLONIZAÇÃO DE CHAPECÓ – MCC 
 

Acervo/Edificação 

AÇÃO   CRONOGRAMA  
DE EXECUÇÃO   

NECESSIDADES   ANDAMENTO 
DAS AÇÕES 

Criação    da  

Comissão   de  
Acervo do MCC   

Curto prazo   Criar   a   Comissão   
composta por quatro    
técnicos   em   museu, 
museóloga   e   dois   
servidores 
representantes   da   
gestão   da   
Secul ( número   ímpar)   
/  Publicar em DOM/SC. 

Ação ainda não 
desempenhada, 
haja vista o 
período de final 
de uma gestão 
municipal e início 
de outra. Deve ser 
feita nos 
próximos 90 dias. 

Deslocamento 
até   a   sede   do 
MCC    para 
verificar   o   
estado de   
conservação  
dos   acervos   e   
da  edificação  
(realização    
de  registro  
fotográfico). 

Curto prazo   Equipe do setor 
museológico; 

Automóvel da   Prefeitura 
Municipal de Chapecó. 

Ação realizada, 
nos meses de 
outubro e 
novembro. 



 

Retirada   dos  
Objetos 

pertencentes   ao 

acervo   dos 

outros museus 

presente na   sede   

do   MCC para   

salvaguarda em 
  espaço   
seguro.   
Sugere-se   a   
sede do   
MHAC/MASC   

Curto prazo   Transporte até o Museu;  

EPIS   para   servidores;  
jalecos   de   punho   
fechado,  máscaras   
descartáveis,  luvas 
tamanho P e M.   

Plástico bolha para  
transporte dos acervos e  
caixas em policarbonato.  

   

Ação realizada. 
Não foi retirado do 
local somente o 
acervo dos 
Museus: de 
História e Arte de 
Chapecó e Museu 
Antonio Selistre 
de Campos, como 
também todo 
acervo do próprio 
Museu da 
Colonização de 
Chapecó, 
conforme pedido 
do Ministério 
Público, visando a 
proteção do acervo 
até que as obras no 
local sejam feitas.  

Aquisição   de  
estantes   em  
metal   para  
acondicionament 
o   dos   acervos  
deslocados   até   
a  sede    
do  
MHAC/MASC   

Curto prazo   Verificar   
disponibilidade   de  
mobiliário   no   
Almoxarifado  da   
Prefeitura,   Arquivo   
Histórico   ou  na    
Secretaria  de   
Educação   ou   adquirir  
por compra.   

Ação realizada. 
Listagem e 
orçamento feitos 
no mês de 
novembro, 
aprovação do 
comitê gestor e 
liberação de 
compra no mês de 
dezembro e 
recebimento do 
material nos 
meses de 
dezembro de 2020 
e janeiro de 2021. 



Utilização de  
materiais para  
acondicionament 
o e embalagens  
adequadas para  
o Acervo.   

Curto prazo   Aquisição de TNT,  
Polionda (Placas de  
polipropileno 
corrugado),  Espuma de 
polietileno  expandido 
(Ethafoam),  Acetato de 
poliéster, Perlon,  Papel 
com pH neutro, Papel  
cristal ou glassine, 
Foam  board (Placa de 
espuma de  poliestireno 
com  revestimento de 
papel de  um ou dos 
dois lados).    

Ação realizada. 
Listagem e 
orçamento feitos 
no mês de 
novembro, 
aprovação do 
comitê gestor e 
liberação de 
compra no mês de 
dezembro e 
recebimento do 
material nos 
meses de 
dezembro de 2020 
e janeiro de 2021. 

 

Utilização de  
ferramentas para  
higienização e  
limpeza  
adequada do   
Acervo.   

Curto prazo    Aquisição de 08 trinchas 
de  pelo animal, 04 
caixas de  SWAB, 04 
bisturis, 04  espátulas 
odontológicas de  aço 
inox, 01 lupa com LED,  
Flanelas antiestáticas, 01  
aspirador de pó, 02 
pincéis  de sopro (pera 
de sopro) e  01 mesa de 
higienização.   

Ação realizada. 
Listagem e 
orçamento feitos 
no mês de 
novembro, 
aprovação do 
comitê gestor e 
liberação de 
compra no mês de 
dezembro e 
recebimento do 
material nos meses 
de dezembro de 
2020 e janeiro de 
2021. 

Elaboração   de  
laudo   técnico   
de  conservação   
dos  objetos   
que  
permaneceram   
e  dos  objetos   
retirados   do   
Museu.    

  Curto   prazo  
médio prazo.   

e   Museóloga    e/ou  
conservador-restaurador   
de  bens móveis.   

Ação ainda não 
desempenhada, 
haja vista o 
volume de acervo 
e a complexidade 
da ação. Deu-se no 
primeiro momento 
prioridade em 
retirar o acervo do 
prédio do MCC e 
acondiciona-lo em 
espaço mais 
adequado. 
Atividade deve ser 



realizada ao longo 
do ano. 

Utilização   de  
carrinhos   para  
transporte   de  
objetos  
pesados/leves/gr  
andes   para   
evitar  danos   ao   
acervo  no   
manuseio   e  
transporte  
interno.   

Curto prazo    Aquisição  01    de   
carrinho   de  carga   com   
rodinhas   de  borracha   
ou   silicone   para  
transportar   objetos   de  
média e grande 
dimensões.   

  

Ação realizada. 
Não foi comprado 
um carrinho de 
carga, porém o 
transporte do 
acervo foi feito 
manualmente. 

Organização   da  
sala   do   
edifício  que   
abriga   o   
MHAC/MASC   
para  a    
recepção  dos  
objetos   
retirados   do   
MCC   

Curto prazo    A   ser   realizado   pela   
equipe  do Setor 
Museológico.   

Necessário   auxílio   de  
funcionário   de   
serviços  gerais   para   
limpeza   do  espaço.   

Ação realizada. 
Foram esvaziadas 
algumas salas que 
abrigavam 
exposições de 
curta duração do 
Museu de História 
e arte de Chapecó e 
Museu Antonio 
Selistre de 
Campos, para a 
recepção do acervo 
do Museu da 
Colonização de 
Chapecó. 

 

Elaboração   do  
arrolamento   do  
acervo do MCC    

Médio 
prazo   

 A   ser   realizado   pela   
equipe  do Setor 
Museológico.   

  

Materiais    
necessários:  Notebook   
e/ou   PC   com  acesso a 
internet.   

Ação a ser 
realizada. 
Priorizou-se a 
retirada do acervo 
do prédio do MCC 
e realocação em 
local seguro, com 
devida 
higienização, 
embalagem e 



acondicionamento. 
A atividade deve 
acontecer em 
médio prazo 
conforme o 
estabelecido 
anteriormente no 
plano de trabalho. 

Utilização   de  
cortinas   para   as  
janelas   do   
Museu   a   fim   de  
evitar   a   entrada  
luz   solar   e   a  
degradação   do  
acervo exposto   

Curto 
prazo   

 Aquisição   de   cortinas   
para  as   janelas   do   
Museu   a   fim  de   
evitar   danificações   
devido   a   incidência  
de    luz  solar.   

Como o acervo foi 
retirado do local, 
esta ação tem 
nulidade no 
momento.  

Adoção de  
recursos de  
controle  
higrotérmico nos  
ambientes da  
Reserva Técnica  e 
salas  expositivas.   

Curto  
  
prazo  
médio 
prazo   

 e   Aquisição de 02  
desumidificadores para  
reserva técnica e 02 para  
salas expositivas.   

Aquisição de 02  
termohigrômetro para  
Reserva Técnica e salas  
expositivas.   

Ação realizada. 
Listagem e 
orçamento feitos 
no mês de 
novembro, 
aprovação do 
comitê gestor e 
liberação de 
compra no mês de 
dezembro e 
recebimento do 
material nos 
meses de 
dezembro de 2020 
e janeiro de 2021. 



Adoção de  
recursos de  

controle de  
incidência de luz  
artificial e  

radiação nas  salas 
e xpositivas  e de 

Reserva   
Técnica.   

Curto 
prazo   

 Aquisição de 01 
medidor  tipo Luxímetro 
para as salas  expositivas 
e de Reserva  Técnica e 
filtros UV para as  
lâmpadas.    

Troca de lâmpadas   
fluorescentes por 
lâmpadas  LED nos 
espaços  expositivos e 
de Reserva   
Técnica.   

Ação realizada. 
Listagem e 
orçamento feitos 
no mês de 
novembro, 
aprovação do 
comitê gestor e 
liberação de 
compra no mês de 
dezembro e 
recebimento do 
material nos 
meses de 
dezembro de 2020 
e janeiro de 2021. 

 

Elaboração   e  
implementação  
de   Programa   de  
Manutenção   da  
edificação   
conforme   a  
norma   ABNT  
NBR 5674:2012.   

  Curto prazo   Engenheiro   e/ou   
arquiteto  da   Prefeitura   
Municipal   de   
Chapecó.   

Ação iniciada. 
Tramites de 
contratação de 
empresa e início do 
projeto. 

Adequação   de  
acessibilidade   do  
edifício   que  

abriga   o   Museu  
para    o  

atendimento   à  
norma   ABNT  

NBR   9050:   
2015.   

  Médio 
prazo   

 Contato   com   Setor  
responsável   da   
Prefeitura   
Municipal de Chapecó.    

Ação iniciada. 
Tramites de 
contratação de 
empresa e início do 
projeto. 



Elaboração de  
laudo e parecer  
técnico pela   
Comissão de  
Tombamento do  
município    

Curto    
médio prazo   

 e   Comissão de 
Tombamento  de 
Chapecó com auxílio de  
Arquiteto e/ou Técnico 
em   
Edificações.   

Ação a ser 
realizada. 

 Elaboração    do   
PPCI   do   
edifício   
tombado.   

  Curto prazo   Engenheiro   e/ou   
arquiteto  da   Prefeitura   
Municipal   de   
Chapecó.   

Ação iniciada. 
Tramites de 
contratação de 
empresa e início do 
projeto.  

Regularização  de   
Habite-se   da  
edificação.    

  Curto prazo   Corpo de Bombeiros.   Ação iniciada. 
Contato e primeira 
vistoria dos 
bombeiros foi 
feita. 

Instalação   de  
sinalização   e   
rotas   de   fuga   
do edifício do 
museu. 

  Curto prazo   Engenheiro   e/ou   
arquiteto  da   Prefeitura   
e   Corpo   de   
Bombeiros.   

Ação iniciada. 
Contato e primeira 
vistoria dos 
bombeiros foi 
feita. 

Adequação da 
instalação  elétrica 
e hidráulica  
edifício   
Museu.   

  Médio 
prazo   
 

*Correção 
de prazo 

 Eletricista   e   encanador   
e   os  devidos materiais.  

Ação iniciada. 
Tramites de 
contratação de 
empresa e início 
do projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Operacional 

Limpeza  
Museu  
interna  
externa).   

do   
 

(área    

Curto,    
médio  longo 
prazo.   

 e  02   funcionários   de   
serviços  gerais para área 
interna;   

02   funcionários   de   
serviços  gerais para 
áreas externa.   

Produtos:   vassouras,   
panos  de   limpeza,   
aspirador   de   pó,  
baldes,   detergente   
neutro,  álcool   de   uso   
doméstico,  flanelas, 
dentre outros.   

  

Ação realizada.  

Limpeza  
telhado    
e  calhas.   

 do   
das  

Curto prazo    Contratação    de    
empresa  especializada.  

Ação a ser realizada. 
Priorizou-se 
inicialmente o 
projeto. 

Avaliação da  
estrutura   da  
cobertura   da  
edificação   a   fim  
de   orientar   as  
medidas   cabíveis  
para   sanar   os  
problemas   de  
goteiras   e   
infiltrações.   

  Curto prazo    Engenheiro   e/ou   
arquiteto  da   Prefeitura   
Municipal   de   
Chapecó.   

Ação iniciada. 
Tramites de 
contratação de 
empresa e início do 
projeto.  

 



Avaliação   da  
estrutura   da  
edificação,   em  
especial   a   parte  
em   alvenaria   que  
apresenta  
rachaduras   

  Curto 
prazo   

 Engenheiro   e/ou   
arquiteto  da   Prefeitura   
Municipal   de   
Chapecó.   

Ação iniciada. 
Tramites de 
contratação de 
empresa e início do 
projeto.  

 Serviço    de   
desinsetização   e  
desratização  ( a  ser  
realizado   de   
maneira  
continuada,   uma  
vez ao ano)   

Curto,  
  
médio  
longo 
prazo   

 e   Contratação    de    
empresa  especializada.   

Ação a ser 
realizada. 
Priorizou-se a 
retirada do acervo 
do prédio.  

Manutenção   da  
pavimentação   
externa   a   fim   de  
criar   um  percurso   
seguro  e   livre   de  
obstáculos   

Curto 
prazo   

 Solicitação   ao   setor   de  
Infraestrutura   Urbana   
do   
Município de Chapecó.   

Ação a ser 
realizada.  

Implementação   
de   Recepção   no   
Museu   

Médio 
prazo   

  Setor    de    Recursos  
Humanos,   contratação   
de  um servidor.   

Ação a ser 
realizada. 

Adoção   de  
sinalização/ 
identificação do 
MCC   

Curto 
prazo   

 Setor   de   Comunicação   
da  Prefeitura   Municipal   
de   
Chapecó.   

Ação a ser 
realizada. 

Realização   de  
concurso   público  
para    1  
museólogo   e   1  
Historiador  lotado 
no MCC    

  Médio 
prazo   

 Estudo de viabilidade.   Ação a ser 
realizada de 
acordo com a 
viabilidade e 
necessidade. 



Criação de  
identificação  visual 
para o   
MCC.   

Curto prazo   Design   da   Secul   e/ou   
da   
Prefeitura    Municipal    
de   
Chapecó.   

Ação a ser 
realizada. 

Elaboração do   
Plano   
Museológico do   
MCC.   

Médio prazo   Sendo realizado pela 
equipe  do Setor 
Museológico.   

Ação a ser 
realizada. 

   
  

MUSEU ANTONIO SELISTRE DE CAMPOS  - MASC   
Acervo/Edificação 

AÇÃO   CRONOGRAMA   
DE EXECUÇÃO   

NECESSIDADES   ANDAMENTO 
DAS AÇÕES 

Criação   da  
comissão   de  
acervo   do   
MASC   

Curto prazo   

(Em andamento no  
plano museológico,  
conforme Portaria nº   
20 de 15 de maio de   
2020.)   

Criar   a   Comissão   
composta  por   4   
técnicos   em   museu,  
museóloga   e   dois  
servidores   
representantes  da   
gestão   da   Secul   
(número  ímpar)/   
Publicar   em   
DOM/SC   

Ação a ser 
realizada. 

Delimitação  
de espaços  
exclusivos  
para   
exposição e  
Reserva   
Técnica do   
MASC   

Curto prazo   A ser realizado pela 
equipe  do Setor 
Museológico.   

Ação a ser 
realizada. 

 



Aquisição de  
mobiliário  
adequado  
para   
acondicionam  
ento de  
acervo em  
Reserva  
Técnica (  
estantes,  
armários,  
arquivo,  
mapoteca)   

Médio e longo prazo.   Através de recurso 
próprio e ou via 
participação em editais.  

Ação realizada em 
partes com 
aquisição de duas 
estantes de ação 
via doação. 

Aquisição de  
materiais para  
acondicionam 
ento e  
embalagens  
adequadas  
para o  
Acervo.   

Curto prazo.   Aquisição de TNT,  
Polionda (Placas de  
polipropileno 
corrugado),  Espuma de 
polietileno  expandido 
(Ethafoam),  Acetato 
de poliéster,   
Perlon, Papel com pH  
neutro, Papel cristal ou  
glassine e Foam board  
(Placa de espuma de  
poliestireno com  
revestimento de papel 
de  um ou dos dois 
lados).   

  

  

Ação realizada. 



Utilização   de  
carrinhos  
para  
transporte   de  
objetos  
pesados/leves 
/grandes   
para  evitar   
danos  ao   
acervo. 

Curto prazo   Aquisição   ou   doação   
de   01  carrinho   de   
carga   com  rodinhas   
de   borracha   ou  
silicone   para   
transportar  objetos   de   
média   e   grande  
dimensões.   

  

Ação realizada. 
Não foi comprado 
um carrinho de 
carga, porém o 
transporte do 
acervo está sendo 
feito 
manualmente. 

 

Identificação  
e conservação  
das obras  
localizadas na  
área externa.   

Médio prazo   Equipe do Setor  
Museológico e serviço  
técnico do  
conservador-
restaurador.   

Ação a ser 
realizada. 

Drenagem da 
área externa   
(pátio).   

Médio prazo   Contratação de empresa  
especializada.   

Ação a ser 
realizada. 

Adoção de  
recursos e  
rotinas de  
fechamento  
das janelas e  
controle da  
luz natural.   

  Curto prazo   A ser realizado pela 
equipe  do Setor 
Museológico.   

Ação sendo 
realizada na 
medida do 
possível dentro 
das atuais 
condições. 



Utilização de  
ferramentas  
para  
higienização  
e limpeza  
adequada do   
Acervo.   

Curto prazo   Aquisição de 08 
trinchas de  pelo 
animal, 04 caixas de  
SWAB, 04 bisturis, 04  
espátulas odontológicas 
de  aço inox, 01 lupa 
com   
LED, Flanelas 
antiestáticas,  01 
aspirador de pó, 02  
pincéis de sopro (pera 
de  sopro) e 01 mesa de  
higienização.   

Ação a ser 
realizada. 

 

Adoção de 
recursos de  
controle  
higrotérmico  
nos   
ambientes da   
Reserva  
Técnica e  
salas  
expositivas.   

  Curto prazo   Aquisição de 02  
desumidificadores para  
reserva técnica e 02 
para  salas expositivas.   

Aquisição de 02  
termohigrômetro para  
Reserva Técnica e salas  
expositivas.    

Ação a ser 
realizada. 

Adoção de  
recursos de  
controle de  
incidência de  
luz artificial e  
radiação nas  
salas  
expositivas.   

Curto prazo   Aquisição de 01 
medidor  tipo 
Luxímetro para as  
salas expositivas e 
filtros  UV para as 
lâmpadas.    

Troca de lâmpadas   
fluorescentes por 
lâmpadas  LED nos 
espaços  expositivos e 
de Reserva   
Técnica.   

Luxímetro 
comprado, o 
restante das ações 
a serem 
realizadas. 



Elaboração e  
implementaçã  
o de  
programa de  
Manutenção e  
edificação  
conforme a  
norma ABNT  
NBR   
5674:2012.   

  Curto prazo  e médio 
prazo 

Engenheiro e/ou 
arquiteto  da Prefeitura 
Municipal de   
Chapecó.   

Ação a ser 
realizada. 

Adequação   
de   
acessibilidade  
para o  
atendimento a  
norma ABNT 
NBR 9050:   
2015.     

  Médio prazo   Setor responsável da   
Prefeitura Municipal de  
Chapecó.   

Ação a ser 
realizada. 

 

Elaboração de  
laudo e  
parecer  
técnico pela  
Comissão de  
Tombamento  
do município    

Curto prazo e médio  
prazo   

Comissão de 
Tombamento  de 
Chapecó com auxílio 
de   
Arquiteto e/ou Técnico 
em   
Edificações.   

Ação a ser 
realizada. 

Elaborar  
PPCI do  
prédio  
tombado.   

  Curto prazo  médio 
prazo 

Engenheiro e/ou 
arquiteto da Prefeitura 
Municipal de   
Chapecó.   

Ação a ser 
realizada. 

Regularizaçã  
o de   
Habite-se da  
edificação.   

  Curto prazo   Corpo de Bombeiros.   Ação a ser 
realizada. 



Investigação  
técnica da  
situação da  
árvore do  
jardim a fim  
de avaliar os  
possíveis  
impactos na  
estrutura da  
edificação e   
as   
providências  
viáveis.   

  Curto prazo  e médio 
prazo 

Engenheiro e/ou 
arquiteto e   
Secretaria de 
Agricultura e   
Meio ambiente da   
Prefeitura Municipal de  
Chapecó.   

Vistoria inicial e 
laudo aprovando a 
retirada das 
árvores emitido. 
Inúmeras tratativas 
sendo feitas com a 
mobilização de 
setores como: 
Secretaria de 
Cultura, Serviços 
Urbanos, Saúde, 
Segurança do 
trabalho, Guarda 
municipal, corpo 
de bombeiros, 
empresas privadas, 
etc. 

Serviço de  
desinsetizaçã 
o e   
Desratização. 

Curto, médio e longo  
prazo   

Contratação de empresa  
especializada   

Ação a ser 
realizada. 

 

Reforma e  
Manutenção   
da   
pavimentação  
externa da  
calçada, a fim  
de criar  
percurso  
seguro e livre  
de obstáculos.  

Curto, médio e longo  
prazo   

Secretaria de   
Desenvolvimento 
Urbano  da  Prefeitura 
Municipal  com 
colaboração técnica do  
Arquiteto e/ou Técnico 
em   
Edificações da 
Prefeitura.   

Ação a ser 
realizada. 

Limpeza do  
telhado e das  
calhas (com  
periodicidade  
mínima de 6  
em 6 meses).   

Curto médio e longo  
prazo   

Projeto e licitação de  
empresa /empreiteira 
para a  realização do 
serviço.   

Ação a ser 
realizada. 



Limpeza do  
Museu (área  
externa).   

Curto, médio e longo  
prazo.   

02 funcionários de 
serviços  gerais para 
área externa.   

Ação realizada, 
devendo ser 
mantida com 
constância. 

 
Institucional 

Elaboração  
do Plano  
Museológico  
do MASC.   

  Curto prazo   

(em andamento  
conforme Portaria nº   
20 de 15 de maio de   
2020)   

Sendo realizado pela 
equipe  do Setor 
Museológico.   

Ação a ser 
realizada. 

Criação de  
identificação  
visual para o   
MASC   

Curto prazo   Design da Secul e/ou da  
Prefeitura Municipal de  
Chapecó   

Ação a ser 
realizada. 

Elaboração de  
Regimento   

Interno e    
Missão   
Institucional.   

Curto Prazo   

(em andamento  
conforme Portaria nº   
20 de 15 de maio de   
2020)    

Sendo realizado pela 
equipe  do Setor 
Museológico.   

Ação a ser 
realizada. 



Contratação  
de   
profissionais  
de áreas  
específicas  
para  
atendimento  
às demandas  
da   
Instituição:   
Conservação/ 
restauração,  
Educativo,   
História e   
Antropologia.   

Médio Prazo   Secretaria de Cultura   

Setor de RH da 
Prefeitura   
Municipal de Chapecó.   

Ação a ser 
realizada. 

    
  

MUSEU DE HISTÓRIA E ARTE DE CHAPECÓ (MHAC) 
Acervo/Edificação 

AÇÃO   CRONOGRAMA 
DE  EXECUÇÃO   

NECESSIDADES   ANDAMENTO 
DAS AÇÕES 

Adoção de  
recursos e  
rotinas de  
fechamento  
das janelas e  
controle da 
luz  natural   

  Curto prazo   A ser realizado pela  
equipe do Setor  
Museológico.   

Ação sendo 
realizada na 
medida do 
possível dentro 
das atuais 
condições. 



Adoção de  
recursos de  
controle de  
incidência de  
luz artificial e  
radiação nas  
salas  
expositivas.   

Curto Prazo   Aquisição de 01 
medidor  tipo 
Luxímetro para as  
salas expositivas 
espaço  de reserva 
Técnica e  filtros UV 
para as  lâmpadas.    

Troca de lâmpadas  
fluorescentes por  
lâmpadas LED nos  
espaços expositivos e 
de   
Reserva Técnica.   

Luxímetro 
comprado, o 
restante das 
ações a serem 
realizadas. 

Adoção de  
recursos de  
controle  
higrotérmico  
nos ambientes  
da Reserva  
Técnica e 
salas  
expositivas.   

  Curto prazo   Aquisição de 02  
desumidificadores para  
reserva técnica e 02 
para  salas expositivas.   

Aquisição de 02  
termohigrômetro para  
Reserva Técnica e salas  
expositivas.   

Ação realizada. 

 

Utilização  de   
carrinhos   para  
transporte   de  
objetos  
pesados/leves/ 
grandes   para  
evitar  danos    
ao  acervo   no  
manuseio   e   
transporte  
interno.   

Curto prazo   Aquisição   01   de   
carrinho  de   carga   
com   rodinhas   de  
borracha   ou   silicone  
para  transportar   
objetos   de  média   e   
grande   
dimensões.   

  

Ação realizada. 
Não foi 
comprado um 
carrinho de 
carga, porém o 
transporte do 
acervo está 
sendo feito 
manualmente. 



Uso de  
materiais para  
acondicioname 
nto e   
embalagens  
adequadas  
para o Acervo.  
   

Curto prazo   Aquisição de TNT,  
Polionda (Placas de  
polipropileno 
corrugado),  Espuma 
de polietileno  
expandido (Ethafoam),  
Acetato de poliéster,   
Perlon, Papel com pH  
neutro, Papel cristal ou  
glassine e Foam board  
(Placa de espuma de  
poliestireno com  
revestimento de papel 
de  um ou dos dois 
lados).   

Ação realizada. 

Uso de  
ferramentas  
para   
higienização e  
limpeza  
adequada do   
Acervo.   

Curto prazo   Aquisição de 08 
trinchas  de pelo 
animal, 04 caixas  de 
SWAB, 04 bisturis, 04  
espátulas 
odontológicas  de aço 
inox, 01 lupa com  
LED, Flanelas  
antiestáticas, 01 
aspirador  de pó. 

Ação realizada. 

 

Elaboração e  
implementação  
de Programa   
de   
Manutenção e  
edificação  
conforme a  
norma ABNT  
NBR   
5674:2012   

  Curto prazo   Engenheiro e/ou 
arquiteto  da 
Prefeitura 
Municipal  de 
Chapecó.   

Ação a ser 
realizada. 



Adequação de  
acessibilidade  
da edificação  
para o  
atendimento à  
norma ABNT   
NBR 9050:   
2015   

  Médio prazo    Setor responsável   
Prefeitura Municipal 
de   
Chapecó.   

Ação a ser 
realizada. 

Elaboração do  
PPCI do  
prédio  
tombado   

  Curto prazo   Engenheiro e/ou 
arquiteto  da 
Prefeitura 
Municipal  de 
Chapecó.   

Ação a ser 
realizada. 

Regularização  
do Habite-se  
da edificação   

  Curto prazo   Corpo de 
Bombeiros.   

Ação a ser 
realizada. 

Investigação  
técnica da  
situação da  
árvore do  
jardim a fim de  
avaliar os  
possíveis  
impactos na  
estrutura da  
edificação e as 
providências 
viáveis.  

  Curto prazo   Engenheiro e/ou 
arquiteto  da 
Prefeitura com 
serviço  do Biólogo.  

Vistoria inicial e 
laudo aprovando 
a retirada das 
árvores emitido. 
Inúmeras 
tratativas sendo 
feitas com a 
mobilização de 
setores como: 
Secretaria de 
Cultura, Serviços 
Urbanos, Saúde, 
Segurança do 
trabalho, Guarda 
municipal, corpo 
de bombeiros, 
empresas 
privadas, etc. 

 

Operacional 



Serviço de  
desinsetização  
e desratização  
(a ser realizado  
de maneira  
continuada, 1  
vez por ano)   

Curto, médio e longo  
prazo   

Contratação de 
empresa  
especializada   

Ação a ser 
realizada. 

Manutenção   
da   
pavimentação  
externa  
calçada, a fim  
de criar  
percurso  
seguro e livre  
de obstáculos   

  Curto, médio, longo  
prazo.   

Setor responsável   
Prefeitura Municipal 
de   
Chapecó.   

Ação a ser 
realizada. 

Limpeza do  
telhado e das  
calhas (a ser  
realizado de  
maneira  
continuada, 1  
vez a cada  
semestre)   

Curto, médio e longo  
prazo   

Serviços gerais para 
áreas  externa e/ou 
setor  responsável da 
Prefeitura  Municipal 
de Chapecó.   

Ação a ser 
realizada. 

Limpeza do  
Museu (área  
externa)   

Curto, médio e longo  
prazo   

02 funcionários de  
serviços gerais para 
área  externa   

Ação realizada, 
devendo ser 
mantida com 
constância. 

Realização de  
concurso  
público para  
composição de  
equipe técnica 
com  
profissionais  
das áreas   

Médio e longo prazo   Estudo de viabilidade.  Ação a ser 
realizada. 



específicas  
para  
atendimento às  
demandas do  
Museu: 1   
Museólogo, 1  
Conservador/R 
estaurador, 1  
Arte educador  
e 1   
Historiador.    

Criação de  
identificação  
visual para o   
MHAC.   

Curto prazo   Design da Secul e/ou 
da   
Prefeitura Municipal 
de   
Chapecó.   

Ação a ser 
realizada. 

Elaboração do   
Plano   
Museológico    

Médio prazo   A ser realizado pela  
equipe do Setor  
Museológico.   

Ação a ser 
realizada. 

MEMORIAL PAULO DE SIQUEIRA 
Acerco/ Edificação/Operacional 

AÇÃO CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO 

NECESSIDADES  ANDAMENTO 
DAS AÇÕES 

Projeto 
arquitetônico, 
elétrico e 
adequações de 
acessibilidade 

Curto e médio prazo Empresa de 
engenharia/arquitetura 

Ação em 
andamento. 

Desobstrução 
visual do 
entorno do 
monumentos 
ao desbravador 

Curto prazo Retirada de fios e 
poste. 

Ação de retirada 
dos fios 
finalizada, 
retirada do poste 
em andamento 



Retirada de 
todo acervo do 
local até o final 
da obra e 
realocação em 
outro espaço 

Curto prazo Retirada de acervo, 
transporte e 
acondicionamento  

Ação sendo 
realizada. 

 
Curto prazo:  06 meses a 01 ano.   

Médio prazo:  03 a 05 anos.   

Longo prazo:  até 10 anos.   

 

  

Chapecó, 25 de fevereiro de 2020.   

  

  
 


